

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
2	道路	舞鶴和知線	舞鶴市字行永	ガードレールの塗り直し	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
4	道路	上杉和知線	綾部市上杉町	側溝蓋取替	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	道路	舞鶴和知線	舞鶴市七条中町	路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
8	道路	念仏峠線	舞鶴市下東	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
9	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
10	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市字引土	注意喚起対策	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
17	道路	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市今田	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
20	道路	小浜綾部線	綾部市光野町	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
21	河川・砂防	上林川	綾部市光野町	樹木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
22	河川・砂防	上林川	綾部市光野町	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
27	道路	内宮地頭線	舞鶴市地頭	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
29	道路	国道178号	舞鶴市字丸田東	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
30	道路	西方寺岡田由里線	舞鶴市字岡田由里	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
31	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市字上漆原	土砂撤去他	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
32	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市字清道	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
34	道路	由良金ヶ岬上福井線	舞鶴市白杉	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
35	道路	淵垣上八田線	綾部市淵垣町横田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
37	道路	上杉和知線	綾部市十倉名畑町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
43	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上八田町	雑木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
44	道路	綾部大江宮津線	綾部市物部町	路面標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
45	道路	綾部大江宮津線	綾部市物部町	注意喚起看板等設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
57	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市栗町	段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
63	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
68	河川・砂防	向田川	綾部市向田町	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
72	道路	綾部インター	綾部市里町	樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
73	河川・砂防	百合ヶ谷川	綾部市五泉町	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
75	河川・砂防	朝来川	舞鶴市登尾	竹の除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
76	河川・砂防	犀川	綾部市新庄町	河床構造物修復樹木の伐	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
77	道路	綾部大江宮津	綾部市新庄町	区画線等再設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
78	河川・砂防	安場川	綾部市上延町	土砂撤去	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備
79	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
80	道路	舞鶴和知線	綾部市五泉町	側溝修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
84	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
85	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市上漆原	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
90	河川・砂防	犀川	綾部市物部町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備
91	道路	三俣綾部線	綾部市上延町	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
92	道路	小浜綾部線	睦寄町長野	安全施設設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
107	河川・砂防	土佐川	舞鶴市字水間	浚渫	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
110	河川・砂防	朝来川	舞鶴市登尾	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
114	道路	三俣綾部線	綾部市安場町	路肩整備	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全 整備
147	河川・砂防	田野川	綾部市上野町	護岸整備	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
148	道路	内宮地頭線	舞鶴市大俣	区画線等再設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全 整備
151	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市字下漆	法面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
152	道路	舞鶴宮津線	舞鶴市字下漆	法面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
155	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市溝尻町	倒木撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
157	河川・砂防	畑口川	綾部市五津合	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
158	河川・砂防	朝来川	舞鶴市吉野	浚渫護岸補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
159	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合	法面補修	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命 化対策
160	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命 化対策
161	道路	金河内地頭線	綾部市坊口町	側溝蓋掛け等	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全 整備
180	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市字堂奥	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
189	河川・砂防	岡田川	舞鶴市字西方	施設補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命 化対策
190	河川・砂防	岡田川	舞鶴市字西方	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
191	河川・砂防	八田川	綾部市梅迫町	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性	速効性				
									緊急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
192	河川・砂防	風呂谷川(砂防)	綾部市十倉志	除石	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
193	道路	小浜綾部線	綾部市十倉志	雑木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
208	河川・砂防	大肱川(砂防)	舞鶴市上安東	砂防施設設置	○		○	○	○	○	○	廃工	安心・安全 整備