

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5. 9. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
175	河川・砂防	猪鼻川	三和町大身	護岸の復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
177	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市上大内	集水樹の改良、サイズを大きく	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
178	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市上大内	集水樹の改良、サイズを大きく	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
179	河川・砂防	直見川	夜久野町直見	浚渫の実施	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全
188	道路	福知山山南線	福知山市十三丘	アスファルト路面の改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
189	道路	岩崎市島線	福知山市字口 田野	舗装の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化
190	道路	談夜久野線	福知山市字談	土砂の撤去、清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
192	道路	国道429号	福知山市額塚	交差点付近歩道安全対策、横断歩道付近の安全	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
193	道路	国道426号	福知山市上 佐々木	道路側溝や樹にコンクリート製の蓋や「レチング」の蓋を設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5. 9. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	緊急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
194	河川・砂防	相長川	福知山市報恩寺	浚渫	○	○		○	○	○	◎	工事中	安心・安全
195	道路	国道426号	福知山市上佐々木	側溝の入替、補修、グレーチングの蓋の取替など	○	○		○	○	○	○	完成	安心・安全
198	道路	国道175号	福知山市字堀	集水桝の新設	○	○		○	○	○	◎	工事中	安心・安全
202	河川・砂防	直見川	夜久野町直見	護岸の崩れた箇所の補修	○	○		○	○	○	◎	工事中	安心・安全
209	道路	国道429号	福知山市榎原	側線、中央線を明確に明示	○	○		○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
211	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市上小田	転落防止対策	○	○		○	○	○	◎	完成	安心・安全
220	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市大呂	排水対策(水と砂利が道路に流れないように)	○	○		○	○	○	◎	完成	安心・安全
222	道路	篠山三和線	三和町友淵	坂路のコンクリート敷設	○	○		○	○	○	○	工事中	安心・安全
223	道路	篠山三和線	三和町友淵	樹木の伐採	○	○		○	○	○	○	完成	安心・安全

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5. 9. 30時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性			
224	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市上野 条	路肩の修理	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
230	道路	下野条上川口 停車場線	福知山市上野 条	樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全
231	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	側溝の掃除	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
232	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
233	河川・ 砂防	畑川	夜久野町畑	床固工	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全
235	道路	小坂青垣線	夜久野町今西 中	高所のため伐採作業が 困難。高所作業車の伐 採要望	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
236	道路	小坂青垣線	夜久野町今西 中	高所のため伐採作業が 困難。高所作業車の伐 採要望	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
237	道路	国道173号	三和町台頭	路面の改良・補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化
238	道路	市島和知線	三和町台頭	当該樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5. 9. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
239	河川・砂防	竹田川	福知山市大内	木の根の除去	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
240	道路	岩崎市島線	福知山市大内	立木の除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
241	河川・砂防	牧川	夜久野町三谷	護岸崩落の修復工事	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化
248	道路	岩崎市島線	福知山市大内	側溝清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
249	河川・砂防	横尾川(砂防河川)	福知山市先山	護岸背面の空洞処理	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
250	道路	山東大江線	福知山市先山	側溝、アスカーブの設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
251	道路	西坂蓼原線	大江町尾藤	雑木等の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
252	河川・砂防	大谷川	福知山市石原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全
253	河川・砂防	大谷川	福知山市石原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5.9.30時点

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
254	河川・砂防	千原川	夜久野町千原	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
258	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	グレーチング蓋の新設	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
259	河川・砂防	畑川	夜久野町畑	護岸補修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全
260	道路	国道176号	福知山市雲原	コンクリート蓋をグレーチング蓋に交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
261	道路	市島和知線	三和町下川合	進入防止ポール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
262	道路	綾部大江線(有路下橋)	大江町二箇	安全標識の設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
263	道路	福知山綾部線	福知山市興	舗装補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化
264	道路	福知山綾部線	福知山市興	側溝の蓋かけ	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
265	道路	下野条上川口停車場線	福知山市大呂	ポストコーンの補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全

R3年度 府民協働型インフラ保全事業(2次募集) 採択案件の進捗状況一覧

R5. 9. 30時点

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名称	所在地		対象	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基 準等との適合性			
266	河川・砂防	宮垣川	福知山市猪野々	護岸復旧	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
267	道路	山東大江線	福知山市天座	コンクリート蓋をグレーチング蓋に交換	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
268	河川・砂防	雲原川	福知山市天座	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
269	河川・砂防	川合川	三和町大原	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全
273	河川・砂防	宮垣川	福知山市猪野々	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
274	道路	国道429号	福知山市口榎原	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
277	道路	篠山三和線	三和町高杉	法面の除草	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
278	道路	篠山三和線	三和町高杉	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全
283	河川・砂防	大内川	福知山市大内	護岸基礎部浸食防止と川床整正又は浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全