

令和元年度進捗率

令和元年度採択分(1次募集) 安心・安全

(R5.9.30現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	32	16	0	0	0	0	16	-	100.0%
乙訓	23	18	0	0	0	0	18	-	100.0%
山城北	33	23	0	1	0	0	22	-	95.7%
山城南	24	21	0	0	0	0	20	1	100.0%
南丹	143	82	0	0	0	0	81	1	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	64	43	0	0	0	0	43	-	100.0%
中丹西	76	56	0	0	0	2	54	-	100.0%
港湾	6	4	0	0	0	0	4	-	100.0%
丹後	169	95	0	0	0	0	95	-	100.0%
合計	570	358	0	1	0	2	353	2	

※保留→実施への移行件数を含む。

令和元年度採択分(1次募集) インフラ長寿命化

(R5.9.30現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	13	10	0	0	0	0	10	-	100.0%
乙訓	13	11	0	0	0	0	11	-	100.0%
山城北	4	4	0	0	0	0	4	-	100.0%
山城南	9	7	0	0	0	0	7	-	100.0%
南丹	45	31	0	0	0	0	31	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	17	15	0	0	0	0	15	-	100.0%
中丹西	17	14	0	0	0	0	14	-	100.0%
港湾	34	29	0	0	0	0	29	-	100.0%
丹後	67	49	0	0	0	0	49	-	100.0%
合計	219	170	0	0	0	0	170	0	
計(R元年度1次)	789	528	0	1	0	2	523	2	

※経過観察→実施への移行件数を含む。

着手件数 527 着手率 99.8%

令和元年度採択分(2次募集) 安心・安全

(R5.9.30現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	25	19	0	0	0	0	19	-	100.0%
乙訓	9	8	0	0	0	0	7	1	100.0%
山城北	36	25	0	0	0	0	24	1	100.0%
山城南	25	21	0	0	0	0	21	-	100.0%
南丹	48	45	0	0	0	0	43	2	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	68	55	0	0	0	0	54	1	100.0%
中丹西	77	64	0	0	0	3	60	1	100.0%
港湾	0	-	-	-	-	-	-	-	-
丹後	80	47	0	0	0	0	47	-	100.0%
合計	368	284	0	0	0	3	275	6	

令和元年度採択分(2次募集) インフラ長寿命化

(R5.9.30現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	23	11	0	0	0	0	11	-	100.0%
乙訓	4	4	0	0	0	0	4	-	100.0%
山城北	5	4	0	0	0	0	4	-	100.0%
山城南	36	31	0	0	0	0	31	-	100.0%
南丹	27	24	0	0	0	0	24	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	6	5	0	0	0	0	5	-	100.0%
中丹西	9	8	0	0	0	0	8	-	100.0%
港湾	7	7	0	0	0	0	7	-	100.0%
丹後	68	53	0	0	0	0	53	-	100.0%
合計	185	147	0	0	0	0	147	0	
計(R元年度2次)	553	431	0	0	0	3	422	6	
					着手件数	431	着手率	100.0%	
計(R元年度)	1,342	959	0	1	0	5	945	8	
					着手件数	958	着手率	99.9%	