

資料 2

平成 2 2 年度府民公募型安心・安全整備事業の進捗状況（平成 2 3 年 6 月末）

丹後広域振興局

H23. 6. 30 現在

	提案枚数	審査件数	実施決定件数	H23. 3月末の完成割合	H23. 6月末の完成割合	H23. 8月末の完成割合
建設交通部	380	380	278	24. 0%	40. 3%	
府警本部	19	19	12	83. 3%	100. 0%	
教育庁	1	1	1	100. 0%	100. 0%	
農林水産部	2	2	0	—	—	—
その他	0	0	0	—	—	—
合計	402	402	291	27. 5%	43. 0%	