令和６年度　業務委託発注見通し（その１）

令和6年4月1日公表

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1001	池辺京田線	緊急防災業務委託（その1）	舞鶴市上根	5ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	道路法面詳細設計 N=1箇所	第1四半期	
1002	池辺京田線	緊急防災業務委託（その2）	舞鶴市上根	4ヶ月	地質調査	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=2箇所	第1四半期	
1003	池辺京田線	緊急防災業務委託（その3）	舞鶴市上根	4ヶ月	測量	地形測量 A=3,000m2	第1四半期	
1004	広野綾部線（綾部大橋）	道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（橋修）（補正）業務委託	綾部市並松町	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	綾部大橋 橋梁補修詳細設計 N=1橋	第1四半期	

令和６年度　業務委託発注見通し（その２）

令和6年4月1日公表

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
2001	下谷川支渓	通常砂防（防災安全）業務委託（その1）	舞鶴市字余部上	4ヶ月	測量	現地測量　A=0.07km2	第1四半期	
2002	下谷川支渓	通常砂防（防災安全）業務委託（その2）	舞鶴市字余部上	7ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防堰堤詳細設計　N=1基	第1四半期	
2003	下谷川支渓	通常砂防（防災安全）業務委託（その3）	舞鶴市字余部上	5ヶ月	地質調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　N=4本	第1四半期	
2004	河辺由里川	通常砂防（防災安全）業務委託（その1）	舞鶴市字河辺由里	4ヶ月	測量	現地測量　A=0.06km2	第1四半期	
2005	河辺由里川	通常砂防（防災安全）業務委託（その2）	舞鶴市字河辺由里	7ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防堰堤詳細設計　N=1基	第1四半期	
2006	河辺由里川	通常砂防（防災安全）業務委託（その3）	舞鶴市字河辺由里	5ヶ月	地質調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　N=4本	第1四半期	