
平成２８年度事業計画（案） 
 

 京都文化力プロジェクト 2016－2020 基本構想の策定を受け、構想に盛り込まれた事業を

具体化するため、新たに実行委員会を立ち上げ、実施計画を策定するとともに、気運醸成を図る

ための事業等を実施する。 

 

１ 平成２８年度事業計画案 

（１）実施計画の策定 

４年間の長期的な計画と次年度事業計画を作成する。（毎年見直し） 

  ア 理事会の開催      ３回（平成２８年 5月、９月、２９年３月） 

イ 企画運営委員会の開催  ４回（平成２８年６～９月、２９年２～３月） 

ウ 実施計画策定部会の開催 ４回（平成２８年６～９月、２９年２～３月） 

エ 実施計画冊子の製作   府庁、市役所、文化施設等各約６００ヶ所にて配布 

 

（２）普及・啓発事業の実施 

   ア ワークショップの開催（平成２８年７月～） 

府民市民の意見等を広く聴き、また参加していただくことにより機運を醸成してい

くために、ワークショップを開催する。 

開催回数：４回（京都市内２回、南丹広域振興局管内・丹後広域振興局管内 各１回） 

   イ 募集アイデアによる事業（平成２８年１０月～） 

ワークショップでの意見や募集アイデア等を事業化する。 

   ウ ホームページの作成、機関誌の発行等、各種広報活動の実施 

京都文化力プロジェクトを広く情報発信するため、各種の広報活動を実施する。 

       ホームページ：平成２８年９月末開設 

   機 関 誌：平成２９年３月発行 

   エ フォーラムの開催（平成２９年３月） 

京都文化力プロジェクトの顔となる全体フォーラムを理事会と合わせて開催する。 

※ キックオフ事業として、平成２８年１０月に、政府主催によるスポーツ・文化・ 

ワールド・フォーラム開催。 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

平成２８年 

６～９月  企画運営委員会、実施計画策定部会開催（実施計画の検討） 

７月～    ワークショップ開催 

９月    実行委員会第２回理事会開催（実施計画承認）、ホームページ開設 

１０月    スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（キックオフ） 

１０月～   募集アイデアによる事業 

  平成２９年 

２～３月  企画運営委員会、実施計画策定部会開催（次年度実施計画の確認） 

    ３月    実行委員会第３回理事会、フォーラム開催、機関誌発行 
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