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由良川緊急治水対策等について

平成31年2月5日

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所

資料－３



緊急排水ポンプ(3.0㎥/s)
増強ポンプ完成（H28.9）

緊急排水ポンプ(3.0㎥/s)
増強ポンプ完成（H29.3）

中流部（連続堤等）

○私市地区、観音寺地区は平成29年度に堤
防の締切が概成しました。

○平成30年度は下流の戸田地区、川北地区
の築堤工事を推進しています。
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平成25年台風18号浸水区域
由良川沿川の平地

下流部

中流部

○下東地区は樋門１基が平成29年度に完成
しました。

○平成30年度は輪中堤3地区（下東地区、三
日市地区、阿良須地区）にて地盤改良、樋
門新設工事を岡田由里地区、他地区にて
宅地嵩上げ推進しています。

平成30年度は、これまでの用地取得や設計を踏まえ、
各地区での事業を推進し治水効果を段階的に発現し、
安全・安心の確保に努めます！

福知山市街地（排水機場の増強）

Ｐ

Ｐ

Ｐ

荒河排水機場

法川排水機場

平成３０年度 福知山河川国道事務所 実施事業
魅力あふれる京都北中部の安全・安心と、経済活性化の礎をつくります

○法川排水機場(3㎥/s)、荒河排水機場(3
㎥/s) の増強ポンプは平成28年度に完
成しました。

○平成30年度は法川排水機場(12㎥/s)の
稼働開始を目指すとともに、弘法川排水
機場(9㎥/s)の ポンプ設備新設工事を推
進しています。

地盤改良・樋門の新設を実施

中流部（河道掘削）

地盤改良・樋門の新設を実施

岡田由里地区（舞鶴市）

宅地嵩上げを実施

嵩上中

弘法川排水機場荒河排水機場法川排水機場

排水機場の本体工事を実施
(常設ポンプ9.0㎥/s)

弘法川排水機場

地盤改良・樋門の新設を実施

三日市地区（舞鶴市）

阿良須地区（福知山市）

川 北

下東地区（舞鶴市）

○前田地区は平成29年度に河道掘削・樹
木伐採を実施しました。

○平成30年度は川北地区、戸田地区の
河道掘削・樹木伐採を推進しています。

工事実施前

ポンプ・発電機棟の工事を実施
(緊急排水ポンプ12.0㎥/s)

法川排水機場

堤防概成
完了箇所(H30.2)

下流部（輪中堤、宅地嵩上げ）

-1-
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出水概況図（由良川水系 H30.7.5～H30.7.8）

福知山雨量

福知山水位福知山雨量 414mm （降り始めからの総雨量）
（7/5 7:00 ～ 7/7 19:00）

＜福知山雨量、福知山水位＞

※速報値のため最終的な確定値と異
なる場合があります。

福知山水防団待機水位 2.0ｍ

福知山氾濫注意水位 4.0ｍ

福知山避難判断水位 5.0ｍ

福知山計画高水位 7.74m

7/8

福知山氾濫危険水位 5.9ｍ

7/5

福知山最高水位
6.52m（7/7 11:00）
※氾濫危険水位超過

7/6 7/7

由良川における平成３０年7月豪雨の概要

○平成３０年７月５日から西日本と東日本において梅雨前線が停滞し、西日本から東日本にかけて、記録的な大

雨となった。
○由良川流域平均累加雨量で、３８０．５㎜（7/8 13:00時）を観測。

○福知山地点では、５日８時から約３日間雨が降り続き、７日11時00分にはHWLに迫る最高水位６．５２mを記録。

▲７日00:55時点のレーダ雨量

2

水位（m）

▲過去に発生した洪水との水位比較（福知山地点）
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福知⼭地点⽔位

計画⾼⽔位 7.74m

平成30年7月7日11:00
ピーク水位 6.52m

氾濫危険⽔位5.90m

氾濫注意⽔位4.00m

避難判断⽔位5.00m

⽔防団待機⽔位2.00m
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由良川福知山市大江町河守地区 平成30年7月豪雨浸水状況

H30.7.7.10:00時点
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排水ポンプ車の輪中堤地区への前進配置 樋門周辺の土砂・流木の除去等

関係機関による内水対策の取り組み排水機場の緊急点検・修繕

・福知山河川国道事務所保有の排水ポンプ車５台のうち４台を
孤立する下流部の輪中堤に前進配置

・ポンプ車のオペレーションは自治体
での運用を想定し事前訓練を実施

・中流部の対応能力を維持するため
近畿地方整備局保有の２台を福知
山河川国道に前進配置

・３箇所の排水機場の点検を実施済
・制御部品等の交換、止水壁による浸
水対策を実施済（H３０．11月末完了）

・樋門周辺に堆積した土砂・流木を

除去済み

・由良川減災対策協議会に｢由良川大
規模内水対策部会｣を設置、国･府･市
が連携した取り組みを開始

蓼原川樋門の土砂除去（H30.7.15)

福知山市大江町河守地区
7月７日10時

（舞鶴市志高・福知山市大江町河守に各２台配置）

・平成30年7月豪雨では、由良川沿川において内水浸水による家屋浸水が発生。
・今出水では、樋門操作時間が最大60時間に及び、排水ポンプ車の現場への進入が出来な

かったことや、排水機場の不具合等が生じた。
・次の出水に備え、排水ポンプ車の前進配置、樋門操作環境の改善等を実施。

排水ポンプ車のアクセス性の確保・向上 樋門操作環境の改善（操作支援等）

・排水ポンプ車の現地への
アクセス路に砕石を敷設
（７地区・７月末完了）

・現場状況に応じ堤防天端に
アスファルト舗装を実施
（７地区・H３０．９月完了） 改善

・長時間操作に備え、29箇所の直轄樋門
等において遠隔監視体制の強化、応援
等の支援体制を確保

・あわせて、操作員の待機場所や操作室
の食料備蓄等の操作環境を整備予定

ぬかるみの発生

アスファルト舗装の実施
樋門操作室（現状）
【谷河川樋門】

・土砂ダム下流部の樋門については、

土砂・流木の流下に備え、点検・巡

視体制を強化

第１回由良川大規模
内水対策部会

止水壁による
浸水対策

（法川排水機場）

舞鶴市志高への事前配置

9月3日撮影

【由良川】内水浸水箇所における取組状況
平成31年1月30日時点
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