
鴨川、高野川のＨ２２工事実施予定箇所

[<公共空間整備 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ>
土系舗装補修]（御蔭橋～蓼倉橋）

[<治水対策 中州管理> 
中州除去]（通学橋～庄田橋）

[<公共空間整備 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ>
土系舗装、芝生広場等整備]
（今宮通～北山大橋右岸鴨川公園）

[<治水対策 河川改修>低水護岸設置]
［<公共空間整備 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ>

高水敷築造］（勧進橋～陶化橋）

資料２

治水対策

公共空間整備
（ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ）

公共空間整備
（拠点箇所）

[<治水対策 中州管理>
中州除去]（丸太町橋～荒神橋)

［<公共空間整備 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ> 
進入路等利便性向上施設の設置]

（九条跨線橋～JR加茂川橋、東山橋付近）

[<公共空間整備 拠点箇所>
休憩ｽﾎﾟｯﾄ･親水空間整備]
（京川橋～小枝橋右岸）

[<公共空間整備 拠点箇所>
バリアフリー化･緑化整備]
（三条大橋～御池大橋右岸高水敷）



鴨川 京の川づくり工事 740m
中州除去(通学橋～庄田橋)
工期：H22.12～H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
430m 園路・広場整備
工期：H22.9～H23.3

鴨川公園 単費都市公園施設整備１工事
３箇所(葵橋上流、北山大橋下流、西賀茂橋上流)
園路補修、デッキ補修
工期：H22.12～H23.3

高野川 京の川づくり工事 270m
園路舗装・階段
工期：H22.11～H23.3

鴨川 京の川づくり工事 700m
中州除去(丸太町橋～荒神橋)
工期：H22.12～H23.3

鴨川 京の川づくり工事
280m 遊歩道整備
工期：H22.9～H23.3

鴨川 京の川づくり工事
102m 護岸工事
工期：H22.9～H23.3

青：河川工事で発注

緑：公園工事で発注

(参考) 鴨川(右岸)
平成22年土木災害復旧工事
8m 護岸復旧工事
工期：H22.12～H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
140m 園路整備
工期：H22.10～H23.3

鴨川 広域河川改修工事
160m 護岸工事
工期：H22.10～H23.3

凡例

鴨川 京の川づくり工事
740m

中州除去(通学橋～庄田橋)
工期：H22.12～H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
430m 園路・広場整備
工期：H22.9～H23.3

鴨川公園 単費都市公園施設整備１工事
３箇所(葵橋上流、北山大橋下流、西賀茂橋上流)
園路補修、デッキ補修
工期：H22.12～H23.3

高野川 京の川づくり工事 270m
園路舗装・階段
工期：H22.11～H23.3

鴨川 京の川づくり工事 700m
中州除去(丸太町橋～荒神橋)
工期：H22.12～H23.3

鴨川 京の川づくり工事
280m 遊歩道整備
工期：H22.9～H23.3

鴨川 京の川づくり工事
102m
護岸工事（西高瀬川）
工期：H22.9～H23.3

青：河川工事で発注

緑：公園工事で発注

(参考) 鴨川(右岸)
平成22年土木災害復旧工事
8m 護岸復旧工事
工期：H22.12～H23.3

鴨川公園 都市公園施設整備工事
140m 園路整備
工期：H22.10～H23.3

鴨川 広域河川改修工事
160m 護岸工事
工期：H22.10～H23.3

凡例

平成２２年度の
鴨川・高野川における工事実施状況



河道計画検討
Ｌ＝７，６００ｍ

七条大橋

桂川合流点



H22施工箇所

H21施工箇所

中州管理

H22実施箇所

環境調査



H23.1.28

中州除去のようす（通学橋～庄田橋）

H23.2.1

中州除去のようす（丸太町橋～荒神橋）



H23.1.31

高水敷整備工事のようす（三条大橋～御池大橋）

H23.1.31

護岸整備工事のようす（勧進橋上流）

H23.1.31



H23.1.31

西高瀬川 護岸整備工事のようす（小枝橋下流）

H23.1.31

災害復旧工事のようす（丸太町橋上流）



H23.1.31

公園整備工事のようす（ＪＲ奈良線橋下流）

公園整備工事のようす（ＪＲ奈良線下流）

H23.1.31


