
社会資本総合整備計画

広域防災活動拠点の強化と安全・安心で快適な都市公園づくり（防災・安全）

事 後 評 価

京都府

平成 30 年 9 月



平成30年9月12日

広域防災活動拠点の強化と安全・安心で快適な都市公園づくり（防災・安全）
平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 京都府

　　　　○広域防災活動拠点として位置付けられた未供用の木津川運動公園の整備を推進する。
　　　　○広域防災活動拠点として位置付けられ、供用中の山城総合運動公園と丹波自然運動公園の防災機能の向上を図る。
　　　　○利用者の安全・安心を確保することにより、施設利用者の増加を図る。
　　　　○計画的に公園施設を更新することで、適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保を図る。
　　　　○高齢者や障害者など誰もが快適に公園を利用出来ることが求められていることからバリアフリー化を図ることにより、安全・安心に利用出来る公園整備を進める。

①広域防災活動拠点となる公園面積を145.5ha（H22）から158.5ha（H26）に増加

②24時間体制で防災活動が可能となる広場等面積を29,600m2（H22）から62,200m2（H28）に増加

③丹波自然運動公園の利用者数を　　534,005人/年（H23) →  603,000 人/年（H28)に増加

④山城総合運動公園の利用者数を　1,217,870人/年（H23) →1,280,000 人/年（H28)に増加

⑤長寿命化計画等に基づいて公園施設の改築・更新を行っている府立都市公園を０箇所(H22)から９箇所(H28)に増加

⑥園路等のバリアフリー化を行っている府立都市公園を０箇所(H22)から４箇所(H28)に増加

（H22当初） （H26末） （H28末）

①広域防災活動拠点となる公園の面積 （広域防災活動拠点として位置付けのある公園の供用面積） 145.5 158.5 158.5

ha ha ha

②24時間体制で防災活動が可能な面積 （防災活動拠点として24時間体制で利用できる空間の面積） 29,600 61,700 62,200

m2 m2 m2

③丹波自然運動公園の利用者数を測定する

人/年 人/年

④山城総合運動公園の利用者数を測定する

人/年 人/年

⑤長寿命化計画等に基づいて公園施設の改築・更新を行っている府立都市公園数 0 8 9

箇所 箇所 箇所

⑥園路等のバリアフリー化を行っている府立都市公園数 0 3 4

箇所 箇所 箇所

事　後　評　価　

○事後評価の実施体制、実施時期

平成30年度

京都府建設交通部内において実施

京都府ホームページによる公表

Ａ1　公園事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

1-A1-1 公園 一般 京都府 直接 都市公園事業（木津川運動公園） 城陽市 1,204 －

1-A1-3 公園 一般 京都府 直接 都市公園事業（山城総合運動公園） 宇治市 689 －

1-A1-4 公園 一般 京都府 直接 都市公園事業（丹波自然運動公園） 京丹波町 375 －

1-A1-5 公園 一般 京都府 直接 京都市他 43 －

1-A1-6 公園 一般 京都府 直接 宇治市他 1,626 － 公園施設改築はH25まで

1-A1-7 公園 一般 京都府 直接 910 策定済

合計 4,847

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号

※計画の事業箇所は今後５箇年で想定される箇所を記載したものであり、毎年度の事業実施箇所については、当該年度の予算成立後に決定します。

備考

2.1%

備考
個別施設計画
策定状況

交付対象事業

１．交付対象事業の進捗状況

合計

個別施設計画
策定状況

備考

備考

効果促進事業費の割合

事後評価の実施時期

公表の方法

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ4,952 百万円 4,847 百万円 0 百万円 105 百万円

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

京都府

番号 要素となる事業名
事業内容

事後評価の実施体制

事業者

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
府立都市公園の遊戯施設・運動施設等の
更新等、宇治公園等２公園における園路
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 等

京都府 公園施設長寿命化対策支援事業

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

575,000 603,000

1,255,000 1,280,000

陸上競技場改修、テニスコート改修等京都府

陸上競技場改修、第２競技場及び球技場
に附属する施設（更衣室他新設）等

京都府

園路・広場工、植栽工、バリアフリー整備京都府

山城総合運動公園等９箇所における電気
設備の改修　等

事業者
省略

府立都市公園の長寿命化計画策定公園施設長寿命化計画策定調査京都府

宇治市他



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-C-2 活動支援 一般 京都府 直接 木津川運動公園活動支援事業 公園づくり活動の支援 城陽市 35

1-C-3 公園 一般 京都府 直接 70
合計 105

番号

1-C-2 1-Ａ1-1と一体的に実施することにより、府民参画によって環境防災学習等を地域に広め、防災活動拠点となる公園整備に寄与するものである。

1-C-3

※計画の事業箇所は今後５箇年で想定される箇所を記載したものであり、毎年度の事業実施箇所については、当該年度の予算成立後に決定します。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号

その他関連する事業

交付

対象

1-A1'-2 公園 京都府 京都市 380

1-A1'-7 公園 京都府 京都市 145

1-C'-1 河川 京都府 220

地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

A'1 河川 一般 京都府 直接 統合河川環境整備事業（美山川） 南丹市 180

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・広域防災活動拠点運用マニュアルに基づき、防災拠点として24時間活動可能となる広場等の整備を実施し、防災機能が向上した。

・長寿命化計画等に基づいて公園施設の更新を実施することで、利用者の安全・安心を確保し、施設利用者が増加した。

・園路等のバリアフリー化を図ることで、誰もが使いやすい公園となり、快適性が向上した。

Ⅱ定量的指標の達成状況

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

社会資本総合整備計画の第２期計画において、防災活動拠点の整備等の更なる充実を図る。

備考

⑤長寿命化計画等に基
づいて公園施設の改
築・更新を行っている
府立都市公園数

最終目標値 9箇所
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 9箇所

百万円

事業種別 要素となる事業名
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

事業種別 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

目標値と実績値
に差が出た要因

5.5%

木津川運動公園南区域の全面供用には至らなかったが、補正予算の充当など、事業予算の確保に努め、概ね目標を達成できた。

計画期間内の事業進捗が順調に図られたため。目標値を上回った。

当初目標の利用者数には至らなかったが、補正予算の充当など、事業予算の確保に努め、概ね目標に近い結果となった。

計画期間内の事業進捗が順調に図られたため、目標値を上回った。

備考

全体事業費
（百万円）事業者

一体的に実施することにより期待される効果

番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

効果促進事業費の割合

（C+C'）/((A+A')＋(B+B')＋(C+C'))

最終実績値

最終目標値

③丹波自然運動公園の
利用者数を測定する

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

①広域防災活動拠点と
なる公園面積

②24時間体制で防災活
動が可能な面積

Ａ' 705 百万円 Ｂ' 0 百万円 Ｃ' 220

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

603,000 人/年

75,500 ㎡

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

１箇所は他事業に移行したため、目標値は実質達成した。
3箇所

4箇所

1,417,520 人/年

1,280,000 人/年

599,236 人/年

④山城総合運動公園の
利用者数を測定する

最終目標値

最終実績値

⑥園路等のバリアフ
リー化を行っている府
立都市公園数

最終目標値

最終実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

62,200 ㎡

156.4 ha

158.5 ha

京都府 遡上改善、瀬・淵、川原の再生、生物生息空間の創出

城陽市案内板等の設置木津川運動公園利便性向上事業京都府

京都府

備考全体事業費
（百万円）

地域自主

1-Ａ1-1と一体的に実施することにより、案内看板や放送設備と防犯カメラ（ITV）を整備し、公園利用者の利便性を向上させるとともに、災害時の応急対応と公園利用者の安全安心の確保について、万全を期するものである。

都市公園事業（鴨川公園） 防災・安全移行元

都市公園事業（嵐山公園） 地域自主

鴨川高水敷整備事業 京都市 防災・安全移行元

一体的に実施することにより期待される効果 備考

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

備考
（面積等）



計画の名称 広域防災活動拠点の強化と安全・安心で快適な都市公園づくり（防災・安全） ○
計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 京都府

（参考図面）

重点計画の該当
交付対象

日 本 海

福井県

兵庫県

大阪府

奈良県

滋賀県

関西文化学術研究都市

（京都府精華・西木津地区）

Ｎ

木津川運動公園

山城総合運動公園

伏見港公園
嵐山公園

鴨川公園

丹波自然
運動公園

天橋立公園

△

凡例
公園事業

△ 河川事業

宇治公園

嵐山東公園

洛西浄化センター公園

丹後海と星の見える丘公園

兵庫県

その他関連する事業

公園施設長寿命化計画策定

予定公園箇所（11公園）
・嵐山公園
・嵐山東公園
・鴨川公園
・伏見港公園
・宇治公園
・山城総合運動公園
・天橋立公園
・関西文化学術研究都市記念公園
・丹波自然運動公園
・洛西浄化センター公園
・丹後海と星の見える丘公園

その他関連する事業
美山川統合河川環境整備事業

その他関連する事業
鴨川公園整備事業
鴨川高水敷整備事業

その他関連する事業
嵐山公園整備事業

1-A1-1 木津川運動公園整備事業
1-C-2 木津川運動公園活動支援事業
1-C-3  木津川運動公園利便性向上事業

1-A1-5 山城総合運動公園他（11公園）

公園施設長寿命化計画策定調査
1-A1-6 山城総合運動公園他

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
1-A1-7 山城総合運動公園他

1-A1-3 山城総合運動公園整備事業

1-A1-4 丹波自然運動公園整備事業

関西文化学術研究
都市記念公園


