
京都府におけるハード・ソフト一体となった総合的な浸水・土砂災害対策及び水循環施策の推進(防災・安全）緊急対策
平成26年度　（1年間） 京都府

（H22当初） （H24末） （H26末）

②降雨規模50mm/h以上を対象とした河川整備延長

A2　河川事業(淀川水系）

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A2-1 河川 一般 京都府 直接 - 広域河川1 改修 淀川水系鴨川広域河川改修事業 京都市 320

1-A2-2 河川 一般 京都府 直接 - 広域河川1 改修 淀川水系古川広域河川改修事業 護岸、掘削、橋梁4橋（L=4.6km) 宇治市,城陽市,久御山町 322 H23：地域自主戦略交付金

1-A2-9 河川 一般 京都府 直接 - 広域系1 改修 築堤、矢板護岸、掘削、橋梁１橋(L=0.5k宇治市 107 　〃

1-A2-10 河川 一般 京都府 直接 - 広域系1 改修 築堤、護岸、掘削、設計(L=0.2km) 宇治市 10 　〃

小計 (河川事業) 759

A3　河川事業(二級、由良川水系）

1-A3-2 河川 一般 京都府 直接 - 広域河川1 改修 由良川水系宮川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削(L=0.59km) 福知山市 80 H24：地域自主戦略交付金

1-A3-7 河川 一般 京都府 直接 - 広域系2 改修 由良川圏域総合流域防災事業（伊佐津川） 舞鶴市 2 H23-H24：地域自主戦略交付金

1-A3-12 河川 一般 京都府 直接 - 広域系1 改修 由良川圏域総合流域防災事業（相長川） 福知山市 381 H24：地域自主戦略交付金

小計 (河川事業) 463

合計 1,222

１　交付対象事業の進捗状況

事後評価の実施時期事後評価

公表の方法

平成２８年３月

京都府ホームページ

　　　　　　　　　京都府建設交通部事業所管課において実施

全体事業費 0百万円 百万円ＢＡ Ｃ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
百万円

効果促進事業費の割合

29.2km

28戸( 3ha)

29.3km

最終目標値

事　　後　　評　　価

○事後評価の実施体制、実施時期

計画の期間

○浸水対策（河川）          ①ハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策を進めることにより、過去10年間（H12～H21）に発生した浸水被害のうち、未だ恐れのある浸水被害を28戸（床上床下）、3ha解消する。

当初現況値

－

　　　　　　　　　　　　　　②河川整備延長（対象降雨50mm/h以上：河川現況調査）を29.2kmから29.3kmに進捗を図る。

－

定量的指標の現況値及び目標値　　定量的指標の定義及び算定式

全体事業費
（百万円）

百万円

中間目標値

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考

①近年被災の床上床下浸水被害が解消される家屋数（面積）　［最終目標値＝H26末浸水被害－H22当初浸水被害］

29.2km

　平成29年6月6日

　平成16年台風23号や平成24年京都府南部豪雨、平成25年台風18号等、近年頻発する集中豪雨等による浸水被害に対して、ハード・ソフト一体となった総合的な対策を進めることにより、府民の安心・安全で快適な生活環境を確
保する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）　（事後評価）
計画の名称

計画の目標
交付対象

事業者
省略
工種

備考市町村名要素となる事業名 事業内容

橋梁、掘削（L=1.0km)

橋梁、築堤、護岸、掘削、用地、設計
(L=0.76km)

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（弥陀次郎川）

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（戦川）

1,302 1,222 80

交付対象事業

測量､設計､掘削､護岸､橋梁補強,用地
(L=7.6km)



B　関連社会資本整備事業（公園事業・淀川水系）

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-B-1 公園 一般 京都府 直接 - 環境 - 鴨川下流緑地整備事業 京都府 80

合計 80

番号 一体的に実施することにより期待される効果

1-B-1

C1　効果促進事業（河川事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 一体的に実施することにより期待される効果

１　交付対象事業の進捗状況

最終目標値

最終実績値

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

28戸（3ha）

28戸（3ha）

目標値と実績
値に差が出た
要因

指標①（近年被災の床上
床下浸水被害が解消され
る家屋数（面積）

Ⅱ　定量的指標の達成状況

事業内容

市町村名事業内容

基幹事業（1-A2-1）とともに事業を実施することにより、河川整備と緑地整備との分担・連携を行い、安全安心を確保しつつ、多くの人々に親しまれる公共空間整備を図ることができ、各々の整備促進・早期効果発現に寄与する
ものである。

全体事業費
（百万円）要素となる事業名

事業者

園路整備

備考
全体事業費
（百万円）要素となる事業名

省略
工種

備考

目標値と実績
値に差が出た
要因最終実績値 29.6km

市町村名事業者
省略
工種

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

・河川改修により、浸水被害の解消及び河川整備延長の増加が図られた。

３．特記事項（今後の方針等）

　本計画後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、集中豪雨等による浸水被害に対して、総合的な防災・減災対策を進めることにより、浸水被害の低減を図る。

　－

補正予算等の充当や事業予算の集中投資により、事業進捗が図られたため。
指標②（降雨規模50㎜/h
以上を対象とした河川整
備延長

最終目標値 29.3㎞



計画の名称 京都府におけるハード・ソフト一体となった総合的な浸水・土砂災害対策及び水循環施策の推進(防災・安全）緊急対策
計画の期間 平成26年度　（1年間） 京都府

（参考図面）水の安全・安心基盤整備（１／２）

交付対象

凡 例

市町村界

総合流域防災事業圏域界

河川事業

１－A2－2 古川広域河川改修事業

１－A2－9

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（弥陀次郎川）

１－A2－10 宇治・木津川圏域総合流域防災事業（戦川）

１－A2－1 鴨川広域河川改修事業

１－B－1 鴨川下流緑地整備事業

向日市

長岡京市

大山崎町

井手町

木津川市精華町

京田辺市
和束町

笠置町

南山城村

宇治田原町

宇治市

城 陽 市

久御山町



計画の名称 京都府におけるハード・ソフト一体となった総合的な浸水・土砂災害対策及び水循環施策の推進(防災・安全）緊急対策
計画の期間 平成26年度　（1年間） 京都府

（参考図面）水の安全・安心基盤整備（２／２）

交付対象

凡 例

市町村
総合流域防災事業圏

河川事業

１－A3-7 由良川圏域総合流域防災事業（伊佐津川）

１－A3－2 宮川広域河川改修事業

１－A3－12  由良川圏域総合流域防災事業(相長川)

京 丹 後 市

宮 津 市

与謝野町

舞 鶴 市
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