
 

 資料２－１ 

平成２８年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成２９年６月末）  

 

                                                                                                      丹後広域振興局 

                                                                            H29.6.30 現在 

 

提 案 

件 数 

審 査 

件 数 

実施決定

件数 

H29.3月末の完成割合 H29.6月末の完成割合 

完成割合 着工割合 完成割合 着工割合 

建 設 交 通 部 378 378 207 56% 90.8% 56% 90.8% 

府  警  本  部 47 47 28 79% 79% 93% 96% 

教    育    庁 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

農 林  

水 産 部 

森づくり推進室 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

水産事務所 3 3 2 0% 0% 0% 0% 

そ    の    他 0 0 0 - - - - 

合  計 430 430 239 67% 74% 69.8% 77.4% 

 

 


