
 

 資料２－１ 

平成２９年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成２９年１０月末）  

 

                                                                                                      丹後広域振興局 

                                                                            H29.10.31 現在  

 

提 案 

件 数 

審 査 

件 数 

実施決

定件数 

H29.10月末の完成割合 

完成割合 着工割合 

建 設 交 通 部 

丹後土木事務所 325 325 132 39% 55% 

港湾局 5 5 0 － － 

府  警  本  部 47 19 5 20% 20% 

教    育    庁 5 5 3 0% 33% 

そ    の    他 0 0 0 － － 

合  計 382 354 140 37% 54% 

     ※実施決定件数に他事業実施は含まれていない。 

 

 

 

 



 資料２－２ 

平成２８年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成２９年１０月末）  

 

                                                                                                      丹後広域振興局 

                                                                            H29.10.31 現在 

 

提 案 

件 数 

審 査 

件 数 

実施決定

件数 

H29.6月末の完成割合 H29.10月末の完成割合 

完成割合 着工割合 完成割合 着工割合 

建 設 交 通 部 378 378 207 56% 90.8% 81% 95% 

府  警  本  部 47 47 28 93% 96% 93% 93% 

教    育    庁 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

農 林  

水 産 部 

森づくり推進室 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

水産事務所 3 3 2 0% 0% 50% 0% 

そ    の    他 0 0 0 - - - - 

合  計 430 430 239   69.8% 77.4% 82% 94% 

 

 

 

 



 

資料２－３ 

平成２７年度府民公募型整備事業の進捗状況（平成２９年１０月末）  

 

                                                                                                      丹後広域振興局 

                                                                            H29.10.31 現在 

 

提 案 

件 数 

審 査 

件 数 

実施決定

件数 

H29.6月末の完成割合 H29.10月末の完成割合 

完成割合 着工割合 完成割合 着工割合 

建 設 交 通 部 572 572 416 42.5% 66.6% 59% 86% 

府  警  本  部 37 37 14 100% 100% 100% 100% 

教    育    庁 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

農 林 水 産 部 11 11 2 100% 100% 100% 100% 

そ    の    他 0 0 0 - - - - 

合  計 621 621 433 44.8% 66.3% 61% 86% 

 

 


