

京都水道グランドデザイン改定スケジュール

年度	令和4年度			
月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
広域的連携等推進協議会	<p>【幹事会(圏域毎)】</p> <p>5/24～5/30</p> <p>グランドデザイン改定(検討案) (GD目標、広域連携推進方針等)</p>	<p>【幹事会(全体)】</p> <p>素案</p> <p>(どちらか)</p>	<p>【幹事会(全体)】</p> <p>中間案</p> <p>【協議会(知事、首長)】</p>	<p>パブリックコメント</p> <p>意見反映</p> <p>【幹事会(全体)】</p> <p>(水道広域化推進プラン策定) グランドデザイン改定・公表</p>
市町村水道連絡会議等	<p>【市町村水道担当課長会議】</p> <p>4/27</p>	<p>【連絡会議(府水エリア)】</p> <p>【連絡会議(全体)】</p>		
府議会等	(6月定例)		<p>【水道施策意見聴取会議】</p> <p>中間案</p> <p>(9月定例) ※概要報告</p>	<p>(12月定例) ※パブコメ案報告</p> <p>(2月定例) ※最終案報告</p>