

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】  
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】  
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性				
							公共事業の必要性、 投資効果	関係法令、構造基準 等との適合性	早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
2	河川	馬坂川	京田辺市	護岸コンクリート打設 防草シートの設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
4	道路	国道307号	城陽市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
7	河川	塩谷川	宇治田原町	石積護岸の修復	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
10	道路	国道307号	宇治田原町	点状の警告ブロック設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
11	河川	門口川	宇治田原町	草刈り、浚渫	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
12	道路	八幡城陽線	城陽市	舗装修繕 走行車線のカラー舗装 減速アローマークの復旧	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化
13	道路	国道307号	宇治田原町	雑木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
17	道路	上狛城陽線	井手町	側溝蓋の改修 車道と側溝の段差解消	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
19	河川	大谷川	八幡市	管理用通路の碎石の落石 対策・側溝の碎石除去	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
20	道路	八幡木津線	八幡市	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
34	河川	谷山川	宇治田原町	河川の底盤コンクリート 設置	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和4年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】  
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】  
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備／インフラ長寿命化対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、 投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準 等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管理 者等との調整の有無			
36	河川	大導寺川	宇治田原町	浚渫	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
50	道路	二尾木幡線	宇治市	路肩の緑色側線の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
51	道路	八幡木津線	京田辺市	グレーチング柵の段差解消	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
52	道路	八幡木津線	京田辺市	路肩部の排水不良の改善	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化
54	道路	生駒井手線	京田辺市	路肩舗装 コンクリート蓋の修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化
55	道路	八幡木津線	京田辺市	路肩部の排水不良の改善	○		○	○	○	○	◎	設計中	インフラ長寿命化

〈1次募集保留分〉

49	道路	生駒井手線	京田辺市	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
----	----	-------	------	------	---	--	---	---	---	---	---	----	------------