

令和2年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)	技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化	
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性	技術上の適合性	適応性				
							→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要 性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性				早急対応の必要性
1	道路	天理加茂木津線	木津川市加茂町 尻枝	側溝設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
5	河川・ 砂防	鹿川	木津川市市坂水 干~木津石塚	草木撤去 ライブカメラの設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
6	河川・ 砂防	山松川	木津川市相楽庄 下~木津石塚	草木撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
7	道路	相楽台桜が丘線	木津川市兜台7丁 目	路面標示の再施工(白 線)	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
8	道路	相楽台相楽線	木津川市相楽台6 丁目	舗装修繕 路面標示の再施工(白 線)	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
9	道路	上狛城陽線	木津川市山城町 綺田	路面標示の再施工(白 線)	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
10	道路	天理加茂木津線	木津川市加茂町 里南古田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
11	道路	天理加茂木津線	木津川市南加茂 台1丁目	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
12	道路	奈良加茂線	木津川市加茂町 兎並東前田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
13	道路	奈良加茂線	木津川市加茂町 高田	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
14	道路	木津横田線	木津川市梅美台2 丁目	植樹帯の伐採 張りコンクリートの施 工	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
15	道路	木津平城線	木津川市相楽山 松川	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
16	道路	国道163号	木津川市城山台3 丁目、鹿背山鹿 口	看板及び路面への注意 喚起標示	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
19	河川・ 砂防	鹿川	木津川市市坂	草木撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和2年度府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化
	種別	名 称	所在地		対象	公共事業の必要性 公共事業の必要 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基準等との適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	緊急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
23	道路	宇治木屋線	和束町木屋	側溝蓋の設置	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
24	河川・ 砂防	内垣内川 桜谷川	和束町木屋	草木撤去 浚渫	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
30	道路	生駒精華線	精華町東畑南谷	草木撤去 防草処理	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
33	道路	八幡木津線	木津川市吐師宮 ノ前	水溜まりの解消	○	○	○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
34	道路	月ヶ瀬今山線	南山城村田山 (割尾坂)	側溝の敷設替 流末処理	○	○	○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
46	道路	天理加茂木津線 高田東鳴川線	木津川市加茂町 当尾	路面標示の再施工(白 線)	○	○	○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化 対策
49	河川・ 砂防	鳴子川	木津川市山城町 北河原	草木撤去	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
59	道路	奈良精華線 生駒精華線 八幡木津線(山 手幹線)	精華町光台～北 稲八間	防草シートの設置 除草 街路樹の剪定	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
61	河川・ 砂防	南笠置急傾斜地	笠置町笠置浜	定期的な除草、剪定 倒木の撤去	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
63	道路	国道163号	笠置町切山阪本	定期的な点検、樹木伐 採	○	○	○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
64	道路	国道163号	笠置町切山草畑	車両用防護柵の設置	○	○	○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備