

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
176	道路	舞鶴野原港 高浜線	舞鶴市大波 下	歩道の改良	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
181	道路	綾部大江宮 津線	綾部市新庄 町	舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策
182	道路	国道175号	舞鶴市上福 井	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
183	道路	小浜綾部線	綾部市睦合 町	側溝蓋の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
184	河川・ 砂防	小谷川	綾部市五泉 町	堆積土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
185	道路	志高西舞鶴 線	舞鶴市引土	インターロッキングの 修繕他	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
186	道路	綾部大江宮 津線	綾部市西坂 町	法面をコンクリート壁 面に改良	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全 整備
199	道路	舞鶴和知線	綾部市五津 合町	視認誘導標設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
200	河川・ 砂防	木住川	綾部市五津 合町	樹木の伐採、土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事中 完成:工事完成

受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策	
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性					用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無
									早急対応の必要性					
204	河川・砂防	犀川	綾部市館町	竹・樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
214	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
215	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
216	道路	高浜舞鶴線	舞鶴市登尾	舗装修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策	
217	河川・砂防	木和田川	綾部市老富町	堰堤の補修、土砂撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備	
219	河川・砂防	八田川	綾部市梅迫町	雑木の伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
225	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	側溝の土砂撤去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
227	道路	舞鶴和知線	綾部市五津合町	路面補修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	
228	河川・砂防	畑口川	綾部市五津合町	堤防の整地	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備	

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
234	河川・ 砂防	上林川	綾部市睦合 町	法面の雑木伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
242	道路	篠田七百石 線	綾部市七百 石町	法面の雑木伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
243	河川・ 砂防	上八田川	綾部市中筋 町	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
245	河川・ 砂防	上八田川	綾部市湊垣 町	土砂・樹木の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
246	河川・ 砂防	西坂川	綾部市物部 町	河川改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全 整備
247	河川・ 砂防	西坂川、犀 川	綾部市物部 町～西坂町	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全 整備
270	道路	物部梅迫停 車場線	綾部市白道 路町	側溝整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
271	河川・ 砂防	八田川	綾部市里町	樹木の伐採等	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
280	道路	綾部大江線	綾部市有岡 町	舗装補修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命 化対策

令和3年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧

【技術審査結果】

◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】

準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	進捗状況	安心・安全整備 インフラ長寿命化 対策
	種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造基 準等との適合性	速効性				
									早急対応の必要性	用地補償の有無、管 理者等との調整の有 無			
281	道路	池辺京田線	舞鶴市布敷	側溝整備	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	安心・安全 整備
282	河川・ 砂防	水梨川 細谷川	綾部市五泉 町	根固め工他	○		○	○	○	○	◎	入札手続 き中	安心・安全 整備
285	河川・ 砂防	八田川	綾部市梅迫 町	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備