

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
1	道路	国道178号	宮津市	由良	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
2	道路	府道浜丹後線	宮津市	上世屋	ガードレール設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
3	道路	府道田井大垣自転車道線	宮津市	中野	落下防止フェンス設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
7	河川	長延川	伊根町	本庄宇治	護岸の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
9	道路	国道312号	京丹後市	峰山町新町	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
11	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	堰堤の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
12	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	堰堤の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
13	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	堰堤の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
14	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	堰堤の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
15	道路	国道178号	宮津市	由良	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
18	河川	小西川	京丹後市	峰山町杉谷	水路の改良(漏水対策・壁高をあげる)	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
20	道路	府道623号線	伊根町	本庄浜	木の伐採・落石防止策の設置・側溝の清掃	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
22	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	工作物の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
23	道路	府道659号線	京丹後市	峰山町長岡	泥あげ・清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
24	道路	府道659号線	京丹後市	峰山町長岡	カーブミラーの取り付け・「速度落せ」等の標示	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
25	道路	府道53号線	京丹後市	網野町島津小字下坪3012番地先	道路の改良・再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
28	道路	府道654号線	京丹後市	丹後町遠下	道路の拡幅、落石防止ネットの張り替え	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
29	河川	宇川	京丹後市	丹後町遠下	雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
32	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町橋爪	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
34	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町三重	側面形状の断面形状変更	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
35	道路	府道605号線	宮津市	田井	白線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
36	道路	府道野中神野停車場線	京丹後市	久美浜町大井	道路の拡幅	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
40	道路	府道野田川大宮線	与謝野町	幾地	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
46	道路	府道栗田半島線	宮津市	矢原	府道(水路上の箇所)の点検、再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
47	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
48	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	小田	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
49	道路	国道178号	与謝野町	岩滝	再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
51	道路	府道122号線	京丹後市	久美浜町蒲井	伐木、倒木・落石の撤去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
52	河川	奥田川	伊根町	峠	護岸改修(コンクリート)	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
53	砂防・急傾斜	国道482号	宮津市	長江	樹木伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
63	道路	府道宮津野田川線	与謝野町	石川	カーブミラー設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
65	道路	府道加悦但東線	与謝野町	滝	再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
66	道路	府道加悦但東線	与謝野町	滝	再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
67	河川	滝川	与謝野町	滝	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
68	道路	府道加悦但東線	与謝野町	滝	中央線、外側線の引き直し	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
70	道路	府道野田川大宮線	与謝野町	幾地	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
71	河川	岩屋川	与謝野町	岩屋	護岸の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
72	道路	府道温江加悦線	与謝野町	加悦	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
75	公園	薬師が丘さくらの森公園	京丹後市	峰山町室	崩落防止施設上の雑木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
76	道路	府道明田大宮停車場線	京丹後市	大宮町周枳	溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
77	道路	府道間人大宮線	京丹後市	大宮町周枳	溝蓋の設置	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
79	河川	新庄川	京丹後市	網野町新庄	浚渫	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
80	道路	海岸護岸道路	京丹後市	網野町浜詰	側溝の蓋掛け、またはパイプの埋め立てによる歩行空間の確保	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
81	道路	海岸護岸道路	京丹後市	網野町浜詰	柵の取り替え	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
82	道路	海岸護岸道路	京丹後市	網野町浜詰	ポストコーン等の設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
83	道路	海岸護岸道路	京丹後市	網野町浜詰	浜詰川進入口	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
84	道路	海岸護岸道路	京丹後市	網野町浜詰	側溝の蓋掛け、またはパイプの埋め立てによる歩行空間の確保	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
85	道路	国道178号	京丹後市	網野町浜詰及び木津	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
86	道路	府道666号線	京丹後市	久美浜町関	カーブミラーの設置(2箇所)	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
88	道路	府道668号線	京丹後市	久美浜町関	側溝の蓋掛け(コンクリート等)	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
90	道路	千歳橋	京丹後市	大宮町河辺	千歳橋側溝の修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
91	道路	府道656号線	京丹後市	大宮町河辺	道路上の標示 側溝の蓋掛け 舗装と側溝との高低差 補修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
94	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町小田	側溝の掃除 側溝横、法面の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
96	道路	府道122号線	京丹後市	久美浜町蒲井	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
97	道路	府道栗田半島線	宮津市	小田宿野	集水樹修繕	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
98	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野	再舗装、横断歩道段差解消	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
99	道路	府道碓網野線	京丹後市	丹後町徳光	側溝の整備と蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	安心・安全整備
100	道路	府道碓網野線	京丹後市	丹後町徳光	梁、またはボックスカルバートの設置	○		○	○	○	○	◎	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
101	河川	徳良川	京丹後市	丹後町徳光	護岸の改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
103	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町溝谷	側道内の泥の撤去、蓋掛け	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
105	道路	府道網野久美浜線	京丹後市	網野町郷	溝蓋設置	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
107	道路	国道482号	京丹後市	丹後町大山	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
108	道路	府道703号線	京丹後市	久美浜町新谷	原則の予告が出来るようなものの設置(塗装)	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
109	港湾	長江海岸	宮津市	長江	砂の除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
112	河川	円頓寺川	京丹後市	久美浜町円頓寺	護岸または川底の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
113	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町佐野	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
114	道路	国道312号	京丹後市	峰山町二箇	舗装の盛り上げ	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
115	道路	国道312号	京丹後市	峰山町二箇	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
116	道路	国道178号	京丹後市	丹後町砂方	再舗装	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
117	道路	府道間人大宮線	京丹後市	丹後町成願寺	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
118	道路	府道75号線	京丹後市	丹後町岩木	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
121	道路	府道間人大宮線	京丹後市	峰山町荒山	溝蓋のボルト留め	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
126	道路	国道482号	京丹後市	峰山町荒山	歩道の設置	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
127	砂防・急傾斜	亀島急傾斜地	伊根町	亀島	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
130	河川	神子川	宮津市	波路	浚渫 河川改修工事(浸水対策)	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
131	道路	府道53号線	京丹後市	大宮町延利	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
132	道路	府道53号線	京丹後市	大宮町久住	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
133	道路	府道655号線	京丹後市	大宮町明田	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
134	道路	府道9号線	宮津市	浜町	区画線再塗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
135	道路	府道綾部大江宮津線	宮津市	浜町	再舗装	○		○	○	○	○	○	設計中	インフラ長寿命化対策
136	道路	府道53号線	京丹後市	弥栄町等楽寺	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
137	道路	府道53号線	京丹後市	弥栄町等楽寺	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
138	道路	府道網野岩滝線	与謝野町	男山	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
139	道路	府道網野岩滝線	与謝野町	男山	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
140	道路	国道178号	宮津市	獅子崎	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
142	河川	大雲川	宮津市	新宮	護岸の改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
144	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町三分	道路法面をL字擁壁を使い道路幅の拡張	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
145	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町平田	側溝グレーチング及び側溝本体の修繕	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
148	河川	川上谷川	京丹後市	久美浜町金谷	護岸補修	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
150	道路	国道706号	京丹後市	久美浜町須田	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎：実施（採択） ○：一部実施（採択）

【進捗状況】
準備中：事前調整中 設計中：工事に必要な設計作業中 入札手続き中：入札公告中等 工事中：入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成：工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
151	河川	伯耆谷川	京丹後市	久美浜町須田	浚渫	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
152	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町河梨	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
154	河川	長延川	伊根町	本庄宇治	右岸	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
156	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町甲山	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
159	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町鹿野	竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
160	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町鹿野	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
161	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町鹿野	竹の伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
162	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町鹿野	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
163	道路	府道大宮岩滝線	与謝野町	岩滝	段差の解消再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	早期対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
164	道路	府道大宮岩滝線	与謝野町	弓木	側溝の清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
168	河川	岩屋川	与謝野町	四辻	管理道路の舗装修繕	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
169	道路	府道672号線	京丹後市	丹後町間人	再舗装	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
170	道路	府道654号線	京丹後市	弥栄町黒部	再舗装強度等の点検	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
172	道路	府道654号線	京丹後市	弥栄町黒部	段差の解消再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
176	道路	府道664号線	京丹後市	弥栄町木橋	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
177	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	再舗装	○		○	○	○	○	○	工事中	インフラ長寿命化対策
178	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
179	道路	国道312号	京丹後市	久美浜町坂井	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
180	道路	府道654号線	京丹後市	弥栄町黒部	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
181	道路	府道間人大宮線	京丹後市	弥栄町鳥取	幅員の拡張	○		○	○	○	○	◎	工事中	安心・安全整備
183	道路	府道尉ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
184	道路	府道尉ヶ畑布袋野線	京丹後市	久美浜町市野々	可動式フェンスの設置	○		○	○	○	○	◎	準備中	安心・安全整備
188	道路	府道706号線	京丹後市	久美浜町畑	路面標示看板設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
189	道路	府道永留豊岡線	京丹後市	久美浜町須田	幅員拡張	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
192	河川	常吉川	京丹後市	大宮町常吉	浚渫(川幅拡張)	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
193	河川	竹野川	京丹後市	大宮町森本	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
194	道路	府道大宮岩滝線	京丹後市	大宮町森本	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
195	河川	竹野川	京丹後市	大宮町森本	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
196	道路	府道味土野大宮線	京丹後市	大宮町森本	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
198	河川	犀川	宮津市	岩ヶ鼻	橋の付け根の補修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
200	道路	府道田井大垣自転車道線	宮津市	文珠	街路灯の設置	○		○	○	○	○	○	設計中	安心・安全整備
202	道路	国道178号	京丹後市	網野町掛津	再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
203	道路	府道49号線	京丹後市	久美浜町葛野	法面補修 土砂除去	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
209	河川	大手川	宮津市	喜多	伐採 堆積物除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
210	道路	府道17号線	京丹後市	峰山町赤坂	漏水原因調査	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
211	道路	府道17号線	京丹後市	峰山町赤坂	剪定	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事实施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
213	道路	府道17号線	京丹後市	峰山町赤坂	再舗装 歩道線再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長 寿命化対策
216	道路	府道峰山掛津 線	京丹後市	峰山町橋木	堆積土砂除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
220	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
221	道路	国道312号	京丹後市	峰山町鱒留	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続 き中	インフラ長 寿命化対策
223	道路	国道312号	京丹後市	峰山町二箇	舗装の盛り上げ	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長 寿命化対策
224	道路	国道312号	京丹後市	峰山町二箇	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長 寿命化対策
231	河川	栃谷川	京丹後市	久美浜町2981 付近	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全 整備
232	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町3096 番地付近	護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備
233	河川	久美谷川	京丹後市	久美浜町3176 番地付近	護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全 整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
236	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	弥栄町等楽寺	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
237	道路	府道久住河辺線	京丹後市	大宮町河辺	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
238	道路	府道久住河辺線	京丹後市	大宮町河辺	ガッターの設置(大谷川排水希望)	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	安心・安全整備
239	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
240	道路	国道482号	京丹後市	久美浜町尉ヶ畑	再舗装	○		○	○	○	○	○	準備中	インフラ長寿命化対策
242	道路	府道75号線	京丹後市	丹後町是安	伐採	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
244	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
245	道路	国道178号	京丹後市	久美浜町平田	側溝蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
247	河川	佐濃谷川	京丹後市	久美浜町三分	堤防の改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
249	道路	府道20号線	京丹後市	久美浜町竹藤	路片やり直し舗装面をあげる	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
251	道路	自然公園施設	京丹後市	久美浜町湊宮	砂の除去	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
256	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町芋野	グレーチング交換コンクリート修繕	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
258	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留大路	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
259	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留大路	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
260	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留大路	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	工事中	インフラ長寿命化対策
261	河川	鱒留川	京丹後市	峰山町鱒留大路	護岸改修	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
262	道路	府道16号線	与謝野町	香河	伐採	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
263	道路	府道16号線	与謝野町	香河	側溝の清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	早期対応の必要性	用地補償の有無、管理者等との調整の有無			
265	道路	府道網野岩滝線	京丹後市	網野町島津	溝蓋設置 カーブミラー設置 ポストコーン再設置 側溝草刈り	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
266	道路	府道53号線	京丹後市	網野町島津	カーブミラー設置 溝蓋設置 草刈り ポール設置	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
270	道路	府道656号線	京丹後市	峰山町丹波	側溝・暗渠点検 堆積土砂等の除去	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
272	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	再舗装 (マンホール鉄柱段差除去)	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
273	道路	国道482号	京丹後市	峰山町丹波	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
276	河川	俵野川	京丹後市	網野町俵野	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
277	道路	府道665号線	京丹後市	網野町塩江	ライン再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
278	道路	府道665号線	京丹後市	網野町塩江	ライン再舗装	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
279	道路	府道665号線	京丹後市	網野町塩江	ガードレール設置	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】
◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)

【進捗状況】
準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
285	道路	府道11号線	京丹後市	久美浜町3321付近	再舗装	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
287	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町壱分	路面標示整備	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
288	道路	府道2号線、国道176号及び国道178号交差点	宮津市	須津	側溝改修 グレーチング交換	○		○	○	○	○	◎	完成	インフラ長寿命化対策
292	河川	宮川	宮津市	須津	護岸改修	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
293	河川	竹野川	京丹後市	弥栄町鳥取	伐採	○		○	○	○	○	○	準備中	安心・安全整備
294	道路	竹野川	京丹後市	大宮町口大野	大型車両の通行規制 舗装修繕	○		○	○	○	○	○	完成	インフラ長寿命化対策
295	砂防・急傾斜	土砂災害防止施設	京丹後市	大宮町口大野	樹木伐採 土砂除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
296	砂防・急傾斜	土砂災害防止施設	京丹後市	大宮町口大野	樹木伐採 土砂除去	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
297	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町女布	幅員拡張	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（1次募集）採択案件の進捗状況一覧（R5.9.30）

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択)	【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成
--	--

受付番号	提案施設				提案概要	工事の仕分け等 (第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	進捗状況	提案区分
	種別	名称	所在地			対象	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性					
			市区町	大字他					→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	関係法令、構造基準等との適合性			
298	道路	府道野中小天橋停車場線	京丹後市	久美浜町女布	側溝清掃	○		○	○	○	○	◎	完成	安心・安全整備
301	道路	国道178号	京丹後市	網野町木津	クランク解消	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
304	道路	府道下世谷本庄線	宮津市	中波見	グレーチング撤去、排水溝改善、金網点検、陥没箇所補修、旧ガードレール固定柱撤去、土嚢投入、石垣復旧、橋の塗装	○		○	○	○	○	○	工事中	安心・安全整備
307	道路	国道482号	京丹後市	弥栄町溝谷	再舗装	○		○	○	○	○	○	入札手続き中	インフラ長寿命化対策
311	河川	永留川	京丹後市	久美浜町永留	浚渫	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
312	河川	馬地川	京丹後市	久美浜町奥馬地	石垣補修	○		○	○	○	○	◎	準備中	インフラ長寿命化対策
314	道路	国道312号	与謝野町	上山田	仮設ガードレール撤去舗装新設	○		○	○	○	○	◎	設計中	安心・安全整備
317	道路	府道宮津停車場線	宮津市	鶴賀	車止め回収舗装整備	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備
318	河川	竹野川	京丹後市	大宮町谷内	浚渫(倒木処理)	○		○	○	○	○	○	完成	安心・安全整備