

令和4年度 府民協働型インフラ保全事業（2次募集） 採択案件の進捗状況一覧【港湾局】

【技術審査結果】 ◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) 【進捗状況】 準備中:事前調整中 設計中:工事に必要な設計作業中 入札手続き中:入札公告中等 工事中:入札手続き完了、工事指示済、工事実施中 完成:工事完成

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 工事の仕分け等(第1段階チェック) | | 技術審査(第2段階チェック)結果 | | | | 技術審査結果 | 進捗状況 | 安心・安全整備 インフラ長寿命化 |
|------|------|-----|---------|---------|-------------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------|----------|--------|--------|---------------------|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入) | 公共事業の必要性、投資効果 | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | |
| | | | | | | | | | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早急対応の必要性 | | | |
| 12 | 港湾 | 宮津港 | 宮津市字波路 | 水路改修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 工事中 | 安心・安全整備 |
| 13 | 港湾 | 舞鶴港 | 舞鶴市字浜 | 転落防止柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続き中 | インフラ長寿命化対策 |
| 14 | 港湾 | 舞鶴港 | 舞鶴市字浜 | 転落防止柵修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 入札手続き中 | インフラ長寿命化対策 |
| 15 | 港湾 | 舞鶴港 | 舞鶴市字加津良 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 16 | 港湾 | 宮津港 | 宮津市字江尻 | 水路浚渫 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成 | 安心・安全整備 |
| 17 | 港湾 | 舞鶴港 | 舞鶴市字上安久 | 舗装修繕 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 準備中 | インフラ長寿命化対策 |
| 19 | 港湾 | 宮津港 | 宮津市字日置 | 突堤補修 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 完成 | 安心・安全整備 |