

平成30年度進捗よく率

※着手率(入札手続中・工事中・完成(廃工含む))

平成30年度採択分(1次募集) 安心・安全

(R5.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	27	13	0	0	0	0	13	-	100.0%
乙訓	31	16	0	0	0	0	16	-	100.0%
山城北	46	27	0	0	0	0	27	-	100.0%
山城南	21	16	0	0	0	0	16	-	100.0%
南丹	144	92	0	0	0	0	92	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	66	43	0	0	0	0	43	-	100.0%
中丹西	102	57	0	0	0	0	56	1	100.0%
港湾	14	9	0	0	0	0	9	-	100.0%
丹後	230	104	0	0	0	0	104	-	100.0%
合計	681	377	0	0	0	0	376	1	

平成30年度採択分(1次募集) インフラ長寿命化

(R5.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	11	10	0	0	0	0	10	-	100.0%
乙訓	4	3	0	0	0	0	3	-	100.0%
山城北	7	6	0	0	0	0	6	-	100.0%
山城南	21	19	0	0	0	0	19	-	100.0%
南丹	57	44	0	0	0	0	44	-	100.0%
大野ダム	0	-	-	-	-	-	-	-	-
中丹東	12	12	0	0	0	0	12	-	100.0%
中丹西	50	35	0	0	0	0	35	-	100.0%
港湾	7	5	0	0	0	0	5	-	100.0%
丹後	69	38	0	0	0	0	38	-	100.0%
合計	238	172	0	0	0	0	172	-	
計(H30年度1次)	919	549	0	0	0	0	548	1	
					着手件数	549	着手率	100.0%	

平成30年度採択分(2次募集) 安心・安全

(R5.3.31現在)

事務所名	提案件数	採択件数	準備中	設計中	入札手続中	工事中	完成	廃工	着手率
京都	24	19	0	0	0	0	19	-	100.0%
乙訓	16	13	0	0	0	0	13	-	100.0%
山城北	13	8	0	0	0	0	7	1	100.0%
山城南	17	14	0	0	0	0	14	-	100.0%
南丹	81	52	0	0	0	0	52	-	100.0%
大野ダム	1	1	0	0	0	0	1	-	100.0%
中丹東	61	45	0	0	0	0	45	-	100.0%
中丹西	46	22	0	0	0	0	22	-	100.0%
港湾	4	4	0	0	0	0	4	-	100.0%
丹後	71	23	0	0	0	0	23	-	100.0%
計(H30年度2次)	334	201	0	0	0	0	200	1	
					着手件数	201	着手率	100.0%	
計(H30年度)	1,253	750	0	0	0	0	748	2	
					着手件数	750	着手率	100.0%	