
うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 京都府

① 水辺空間のある公園などの整備率を0%(H22)から100%(H26)に向上

（H22当初） （H24末） （H26末）

① 水辺のある公園などの供用率 (供用中の水辺のある公園などの数÷河川水辺整備数)×100 0 ％ 33 ％ 100 ％

A　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 河川 一般 京都府 直接 京都府 環境1 － 京都市、宇治市 179
H23-H24：
地域自主戦略交付金

1-A-2 河川 一般 京都府 直接 京都府 環境1 － 京都市 176
H23-H24：
地域自主戦略交付金

1-A-3 河川 一般 京都府 直接 京都府 統河環境1 － 統合河川環境整備事業（美山川） 南丹市 180
H23-H24：
地域自主戦略交付金

合計 535

全体事業費
（百万円） 備考

宇治・木津川圏域総合流域防災事業（堂の川） 親水護岸、散策路(L=1.0km)

桂川圏域総合流域防災事業（西高瀬川） 導水取水工、親水拠点整備(L=0.2km)

遡上改善、瀬・淵、川原の再生、生物
生息空間の創出

百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 0

（3 箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
535 百万円 Ａ 535

（0 箇所） （1 箇所）

計画の目標

　京都府において「うるおい」と「やすらぎ」とを求めるための公園の整備は十分な状況ではなく、近年の健康志向と余暇活動に対するニーズが高まる中、府民が安らぎを感じ、健康的な生活が送れるよ
う、公園や河川の水辺環境の整備を進める。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画　（事後評価）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成29年6月6日

計画の名称
計画の期間 交付対象

事　　後　　評　　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価 事後評価の実施時期

　　　　　　　　　京都府建設交通部河川課において実施

平成２８年３月

公表の方法

京都府ホームページ

１　交付対象事業の進捗状況



B　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

※計画の事業箇所は今後５箇年で想定される箇所を記載したものであり、毎年度の事業実施箇所については、当該年度の予算成立後に決定します。

備考事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

事業者
省略
工種

要素となる事業名

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

　　指標に関連する効果の発現は認められない。

Ⅱ　定量的指標の達成状況 指標①（水辺のある公園
などの供用率）

最終目標値 100%（3箇所） 目標値と実績値
に差が出た要
因

親水拠点整備の実施にあたり、関係機関との協議に時間を要し、そのため、導水取水施設の整備を先行したた
め、目標が達成できなかった。最終実績値 0%（1箇所）

・引き続き、府民が安らぎを感じ、健康的な生活が送れるよう、公園や河川の水辺環境の整備を進める。

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

西高瀬川：導水施設の施工により、水枯れが解消(0.25m3/sを流下させる)された。一部水質改善が図られた。
美山川　：魚道整備の実施により、魚類の遡上が見られた。

３．特記事項（今後の方針等）

１　交付対象事業の進捗状況

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況



計画の名称 うるおいとやすらぎのある京都の水辺環境づくり

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 京都府

（参考図面）

交付対象

１－A－1 宇治・木津川圏域総合流域防災事業（堂の川）

１－A－3 統合河川環境整備事業（美山川）

１－A－2 桂川圏域総合流域防災事業（西高瀬川）

凡 例

河川事業
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