
津波浸水想定設定に向けた手順及びスケジュール 

 

１ 最大クラスの津波の設定 

  過去に発生した津波の実績津波高の整理            

 

  過去に発生した津波の津波高のシミュレーションによる想定   

 

  発生が想定される津波の整理           → 

 

  最大クラスの津波の設定(計算対象となる断層・ケースの決定)  → 

 

２ 計算条件の設定 

項目  

津波の初期水位（断層モデル） 上記最大クラスの津波に基づき第 2 回委員会で決定 

潮位（天文潮） 
第 1回委員会で決定(資料 3-1,3-2,3-3) 

計算領域及び計算格子間隔 

地形データ作成 
委託業者を決定後、第 2 回委員会で決定 

粗度係数 

各種施設の取扱い 

第 1回委員会で決定(資料 3-1,3-4) 地震による地盤変動 

河川内の津波遡上の取扱い 

計算時間及び計算時間間隔 委託業者を決定後、第 2 回委員会で決定 

シミュレーション結果の出力 第 1回委員会で決定(参考資料 1～4) 

 

３ 津波浸水シミュレーション 

 ・ 上記計算条件に基づき浸水シミュレーション実施後、第 3 回委員会に報告。 

 

４ 全体スケジュール（案） 
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上記内容を踏まえ、第 2
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資料 1 


