

京都府子育て支援計画・少子化対策基本計画（～H31）の
改定に係る今後のスケジュールについて

時期	項目・予定議題等	市町村事業計画 (主なもの)
8月5日(月)	第1回合同審議会 ・ 審議会会長の選出(互選) ・ 今の子どもを取り巻く状況 ・ 計画の検討(改定の考え方)	ニーズ分析
8月下旬	京都府子育て環境日本一推進戦略策定	
9月 日()	第2回合同審議会 ・ 計画の検討(骨子案)	
10月中旬	第3回合同審議会 ・ 計画の検討(中間案の素案)	計画検討
11月下旬	第4回合同審議会 ・ 計画の検討(中間案)	
12月	パブリックコメント実施	パブリックコメント
1月頃	第5回合同審議会 ・ パブリックコメント結果報告 ・ 計画の検討(最終案)	議会報告
3月	改定・公表	↓ 計画策定