
令和元年８月 　日

8 京都府内における生活と産業振興を支援する移動基盤と環境の整備

平成２５年度　～　平成２９年度　（５年間）

① 借上機械に依存している状況から府保有機械台数を増やし、安定的な除雪体制の確保を図る

② 府保有機械の内、一定期間が経過した機械の更新を計画的に進め、除雪作業中の故障を未然に防ぐことで円滑な除雪作業に寄与する。

①

＝

②

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

令和元年８月

整備計画作成主体である京都府の道路主管課において実施する。

インターネット（京都府HP）での公表

京都府、宮津市、京丹後市、南丹市、与謝野町、伊根町

（計画策定時） （H26末） （H28末）

京都府内における生活と産業振興を支援するため、府管理道路の円滑な通行を促すことにより、安心・安全な通行環境を整備する。

府域における、府保有除雪機械台数の占める比率

｛（評価年度の府保有除雪機械台数）／（評価年度の必要除雪機械台数）｝ 33.5%

0百万円
効果促進事業費の割合

事後評価の実施体制

0百万円 Ｃ

事後評価の実施時期

公表の方法

21% 16% 0%

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

35.0% 36.8%

府域における、除雪機械の更新を行うことによる使用開始から17年以上経過した機械の台数の比率

＝{(最終目標年度において17年以上経過して、更新が必要な機械台数）／（府機械保有台数)}

4,006百万円 Ａ 4,006百万円 Ｂ 0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）



１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

8-A10001 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）１６２号 除雪　L=23.0km 南丹市 62

8-A10002 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）１７３号　野田町～味方町　 除雪　L=2.8km 綾部市 35

8-A10003 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）１７５号　塩津～大手　　 除雪　L=35.9km 75

8-A10004 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 除雪　L=32.8km 75

8-A10005 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）１７７号　大手～魚屋　　 除雪　L=0.7km 舞鶴市 37

8-A10006 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）１７８号　八田～河梨　　 除雪　L=106.4km 210

8-A10007 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）３１２号　鶴賀～十楽　　 除雪　L=37.1km 225

8-A10008 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）４２６号　野花～上佐々木　　　 除雪　L=10.4km 福知山市 37

8-A10009 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）４２９号　法用～新庄　　　 除雪　L=11.8km 福知山市 36

8-A10050 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪 （国）４８２号　尉ヶ畑～間人　　　 除雪　L=21.5km 京丹後市 75

8-A11001 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）１６２号　深見峠 南丹市 21

8-A11002 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）１７８号　伊根 宮津市 伊根町 21

8-A11003 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）１７８号　河梨峠 京丹後市 21

8-A11004 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）１７６号　金屋 福知山市 21

8-A11005 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）４８２号　溝谷 除雪機械増強１台 京丹後市 21

8-A11010 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）３１２号　宮津与謝道路 スノーステーション整備 宮津市 60

8-A11011 道路 雪寒 京都府 直接 国道 除雪（機械） （国）１６２号ほか９路線 除雪機械増強・購入　６台 191

8-A20001 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）綾部宮島線ほか７路線 除雪　L=82.9km 南丹市 120

8-A20002 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）舞鶴和知線ほか５路線 除雪　L=30.2km 京丹波町 49

8-A20003 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）小浜綾部線ほか２４路線 除雪　L=147.3km 綾部市 195

8-A20004 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）舞鶴和知線ほか２５路線 除雪　L=168.5km 舞鶴市 209

8-A20005 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）福知山綾部線ほか２３路線 除雪　L=160.7km 福知山市 240

8-A20006 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）綾部大江宮津線ほか１６路線 除雪　L=89.9km 宮津市 210

8-A20007 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）宮津養父線ほか９路線 除雪　L=53.5km 与謝野町 120

8-A20008 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）弥栄本庄線ほか５路線 除雪　L=16.9km 伊根町 45

8-A20009 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪 （主）香美久美浜線ほか３５路線 除雪　L=214.7km 京丹後市 590

8-A21001 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪（機械） （主）弥栄本庄線ほか２路線　越山 除雪機械増強 1台 伊根町 21

8-A21002 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪（機械） （一）間人大宮線　溝谷 除雪機械増強 1台 京丹後市 21

8-A21013 道路 雪寒 京都府 直接 都道府県道 除雪（機械） （主）小浜綾部線ほか１２５路線 除雪機械増強・購入　１１台 273

8-A31701 道路 雪寒 南丹市 直接 市町村道 除雪（機械） 除雪機械増強 4台 60

8-A31702 道路 雪寒 南丹市 直接 市町村道 除雪 除雪　L=107.8km 南丹市 50

8-A32201 道路 雪寒 宮津市 直接 市町村道 除雪 150

8-A32202 道路 雪寒 宮津市 直接 市町村道 除雪（機械） 宮津市 24

凍結防止剤散布車購入 1台

凍結防止剤散布車購入 1台

南丹市

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、

南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町

宮津市

由良駅脇線他87路線（除雪機械） 除雪機械購入　15台

福知山市、舞鶴市

（国）１７６号　下天津～鶴賀　 福知山市、宮津市、与謝野町

舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町

京丹後市、宮津市、与謝野町

凍結防止剤散布車購入 1台

岩江戸川谷線外５７路線

市道芦生線ほか１９０線

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

（事業箇所）

由良駅脇線他87路線 除雪　L=76.9km

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、

南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町

凍結防止剤散布車購入 1台



8-A32301 道路 雪寒 京丹後市 直接 市町村道 除雪 150京丹後市市道堂ノ上線ほか250路線 道路除雪　L=230.6㎞



8-A32302 道路 雪寒 京丹後市 直接 市町村道 除雪（機械） 200

8-A32401 道路 雪寒 与謝野町 直接 市町村道 除雪（機械） 四辻加悦駅線ほか9路線 15

8-A32402 道路 雪寒 与謝野町 直接 市町村道 除雪 四辻加悦駅線ほか43路線 32

8-A32501 道路 雪寒 伊根町 直接 市町村道 除雪 9

合計 4,006

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0

番号 備考

与謝野町

与謝野町

伊根町

京丹後市

除雪 L=25.6km

事業内容番号

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

工種 （延長・面積等）

事業者
省略 市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

除雪  L=54.3km

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

市道中筋通線ほか72路線　 除雪機械購入　22台

除雪機械購入　3台

亀島本庄浜線他16路線



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する 府保有機械の台数を増やし、安定的な除雪体制の確保に寄与した。

　交付対象事業の効果の発現状況 府保有機械の内、一定期間が経過した機械の更新を計画的に進め、除雪作業中の故障を未然に防ぐことで円滑な除雪作業に寄与する。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

本計画完了後も引き続き、社会資本整備総合交付金を活用し、除雪機械の更新や増強により除雪体制の強化を進める。

目標値と実績値
に差が出た要因

37.6%

36.8%
指標①
府域における、
府保有除雪機械
台数の占める比
率

指標②
府域における、除雪機械
の更新を行うことによる
使用開始から17年以上経
過した機械の台数の比率

最終目標値 0%
目標値と実績値
に差が出た要因

除雪費用に予算を優先的に配分したため、機械更新出来た台数が少なくなり、目標値を達成することがで
きなかった。

最終実績値 17.6%

Ⅱ定量的指標の達成状況

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終実績値


